

## Anlage 9: Kurzübersicht über die veranschlagten Stunden

Zeitraum	1/2 BAT-IIa	1/2 wiss HK	stud HK
<b>2005</b>			
Mai-Juni	130	120	150
Juni-Juli	40	20	50
Juli	40	120	80
August-September	90	30	240
Oktober-Dezember	143	253	500
<b>2006</b>			
Januar-Februar	75	150	75
Februar-März	80	30	200
März-Mai	125	155	20
Mai-Juli	203	163	500
Juli	-	75	75
August - September	90	30	240
Oktober-Dezember	300	380	520
<b>2007</b>			
Januar	75	150	75
Februar	50	30	200
Februar-März	130	90	-
April	80	40	-
Mai	100	90	-
Juni	-	75	75
Juli	80	70	240
August	100	60	100
Summe <sub>Soll</sub>	Soll = 2.000 Std bei 80/Monat und 28-3 Monaten Arbeitszeit	Soll = 1.900 bei 76/Monat und 28-3 Monaten Arbeitszeit	-
Summe <sub>IST</sub>	IST = 1931 Std.	IST = 2131	IST = 3290 Std. +50
			+ 20% anfallende Hilfskrafttätigkeiten (658)
Betreuung/Verwaltung der Stichproben	-	20	125 TP-I 120 TP-II
Anlage / Betreuung der Archivierung	-	30	100 TP-I 50 TP-II
Summe <sub>gesamt</sub>	1931 Std.	2181 Std.	4343 Std.